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Целью работы является разработка имитационной модели при помощи системно-дина-
мического моделирования. С помощью этой модели можно будет повысить эффективность
управления проектами на предприятии.

Актуальность исследования показана тем, что очень важно построить работу на пред-
приятии так, чтобы учитывать количество одновременно выполняемых проектов, ресурсы,
денежные потоки в организации, и успевать выстраивать бизнес-процессы компании.

Все эти задачи можно решить при помощи системной динамики: описать поведение
проектов, проанализировать ключевые факторы успеха, снизить неопределенность или
риски, повысить эффективность принимаемых решений. Так же, при помощи моделиро-
вания различных структур можно получать новые шаблоны поведения системы.

Разработка имитационной модели предполагало решение следующих задач:
- анализ различных методов моделирования;
- анализ различных системно-динамических моделей, применяемых к управлению про-

ектами;
- определение показателей и критериев для модели.
В итоге работы были определены основные задачи, требования к разрабатываемой

имитационной модели; сбор и анализ данных, для возможности их использования в мо-
дели; был определен состава факторов и заданы полученные данные в модель для ее
верификации.
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