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       Проектное управление строится на системной основе для решения как общегосударственных задач, так и корпоративного управления, что является фундаментом конкурентоспособности и стабильности развития объекта управления [1]. 
       Проектное управление на муниципальном уровне власти призвано повысить эффективность имущественных отношений, экономики и развития конкуренции Администрации города Ульяновска. 
    Организационная структура системы управления проектной деятельностью в администрации города Ульяновска включает в себя:
      1) Постоянные органы управления проектной деятельностью:
а) Комиссию по внедрению управления проектами в администрации города Ульяновска;
б) Муниципальный проектный офис.
      2) Временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации проектов;
а) Кураторов проекта;
б) Проектные комитеты, их секретарей;
в) Руководителей проектов;
г) Администраторов проектов;
д) Рабочие органы проектов (проектные команды), состоящие из руководителей и участников проекта.
      3) Вспомогательные органы управления проектной деятельностью: общественно-экспертные советы.
    Комиссия по внедрению управления проектами в администрации города Ульяновска призвана:
1) Координировать подготовку предложений о параметрах и приоритетах для формирования проектов;
2) Рассматривать предложения по проектам;
3) Осуществлять оценку реализации проектов;
4) Принимать решение о начале реализации проектов, о завершении, либо приостановлении реализации проектов;
5) Назначать руководителей проектов;
6) Назначать кураторов проектов;
7) Утверждать составы проектных комитетов;
8) Координировать деятельность участников проектной деятельности по вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии;
9) Рассматривать вопросы, связанные с реализацией проектов [4].
    Оценка эффективности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе интегральной оценки обоснованности и эффективности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения путем определения балла оценки по каждому из критериев [2]. 
     Результаты эффективности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», направляемых на капитальные вложения получились следующие (данные от 10.01.2019):
1) Низкий весовой коэффициент (0,030 из максимально возможного ki=1) выявлен при формулировании конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта. 
2) Низкий весовой коэффициент (0,030 из максимально возможного ki=1) выявлен при соответствии цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определённых в стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года. 
3) Низкий весовой коэффициент (0,030 из максимально возможного ki=1) выявлен при комплексном подходе к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемые в рамках муниципальных и ведомственных целевых и государственных программ. 
4) Низкий весовой коэффициент (0,030 из максимально возможного ki=1) выявлен по уровню софинансирования инвестиционного проекта из средств федерального бюджета и (или) областного бюджета Ульяновской области. 
5) Низкий весовой коэффициент (0,037 из максимально возможного ki=1) выявлен в значении количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.  
6) Низкий весовой коэффициент (0,240 из максимально возможного ki=1) выявлен в отношении сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных (ого) показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта. 
7) Очень низкий весовой коэффициент (0,145 из максимально возможного ki=1) выявлен при наличии обосновывающей документации по инвестиционному проекту. 
8)  Средний весовой коэффициент (0,054 из максимально возможного ki=1) выявлен при состоянии объектов капитального строительства. 46% объектов капитального строительства в г. Ульяновске находятся в исправном состоянии [3].
    Исходя из вышеперечисленного, можно говорить о том, что эффективность использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», направляемых на капитальные вложения, весьма низкая. Вопреки этим несерьёзным показателям, местной власти можно отнести в плюс реализацию объектов капитального строительства.
    Таким образом, исследование показало, что проектное управление позволяет Администрации города Ульяновска вести эффективную экономическую политику, реализуя важные городские проекты и повышая уровень своей проектной работы. Несмотря на ещё пока низкую эффективность реализации муниципальных проектов властями города Ульяновска, тем не менее, местные чиновники не должны сходить с этого пути, а наоборот, продолжать модернизировать и усовершенствовать механизмы в сфере управления проектами.
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